

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการจ่ายงบประมาณ
				ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดโพธิ์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่องสว่าง และลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง อุบัติเหตุ ซึ่งสามารถช่วยลดการเกิด และป้องกันอาชญากรรมในยามค่ำคืน เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เกิดความปลอดภัยให้กับประชาชนใน ด้านชีวิต และทรัพย์สิน	๒๗๓,๘๔๙.๓๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ธ.ค. ๖๗												ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๓,๘๔๙.๓๘
๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดโพธิ์	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและป้องปรามปัญหาเสพติด และปัญหาอื่นๆ ที่ก่อ ความเดือดร้อนให้กับประชาชน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ธ.ค. ๖๗												ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕๓,๙๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการจ่ายงบประมาณ
				ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการส่งตัวแทนนักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์เข้าแข่งขันกีฬา	เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน เยาวชนในจังหวัดระยองตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ และหลีกเลี่ยงยาเสพติด	๕๐,๐๐๐.๐๐				←		→							ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙,๗๘๕.๐๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลตลาดโพธิ์	เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนกลมเกลียว รักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐				←		→							ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น ส่งเสริมการแสดงทางวัฒนธรรม ของประชาชน ใน พื้นที่ ประเพณีวันลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณ	๘๐๐,๐๐๐.๐๐		←	→										ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๘,๙๕๐.๐๐
๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้นำอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อน าประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเน้นให้มีของประเทศพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ได้ก าหนดแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายของประเทศที่มุ่งเน้นให้ ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐				←							→		อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการจ่ายงบประมาณ
				ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	การออกกำลังกายเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายน้อยและนำไปสู่การมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดี ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยไร้ภัยไข้เจ็บ	๒๐,๐๐๐.๐๐			←			๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘							อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานขึ้นเขาพนมรุ้ง	เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น ส่งเสริมการแสดงทางวัฒนธรรม ของประชาชน ใน พื้นที่ ประเพณีเป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณ	๑๐,๐๐๐.๐๐				←		๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘							อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.๐๐
๗	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ	จ่ายเป็นค่าอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ	๔๐,๐๐๐.๐๐			←			๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ พ.ค. ๖๘							อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๔๐,๐๐๐.๐๐
๘	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	จ่ายเป็นค่าอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐.๐๐				←		๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๗							อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘																รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการจ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	ปัญหาการบริหารจัดการน้ำขาดแคลนน้ำในฤดูร้อน เกิดภัยแล้งภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน	๑๐,๐๐๐.๐๐													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘																รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการจ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการอบรมบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)	เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลาดโพธิ์	๑๐,๐๐๐.๐๐													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอ ลำปลายมาศ	ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐.๐๐													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมอบต.ลาดโพธิ์	เนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันมีความแปรปรวนทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความยากลำบาก เช่นการเกิดสภาวะน้ำท่วม ภาวะฝนแล้ง อากาศร้อนหรือหนาวเย็นกว่าปกติ ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๓๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี (ต่อ)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการจ่ายงบประมาณ
				ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และการชำระภาษี	เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการชำระภาษีต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนในกระบวนการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนในเขตพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการชำระภาษี	๑๐,๐๐๐.๐๐													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี (ต่อ)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘																รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการจ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๗	โครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร. อบต.ตลาดโพธิ์	เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทา ภัยอันตรายหรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ ภัยจากการก่อวินาศภัย การอพยพ ประชาชนและส่วนราชการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐